

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе
Волгоградской области
по реализации национальных проектов и
приоритетных проектов
Волгоградской области
(протокол от "28" февраля 2019 г. № 2)

Региональный проект

Популяризация предпринимательства
(наименование регионального проекта)

П А С П О Р Т**регионального проекта Волгоградской области
Популяризация предпринимательства**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Шкарин Владимир Вячеславович, заместитель Губернатора Волгоградской области		
Руководитель регионального проекта	Савина Лариса Михайловна, председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области		
Администратор регионального проекта	Канищев Сергей Николаевич, заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области начальник управления молодежной политики		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Администрации Волгоградской области от 23 января 2017 г. № 14-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: к 2024 году для различных категорий граждан в возрасте от 14 лет реализовать комплексные программы по выявлению предпринимательских способностей и вовлечению не менее 1063 лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса, в предпринимательскую деятельность.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек нарастающим итогом	основной	0	31.12.2018	0,523	2,092	3,827	5,564	7,292	9,037
2.	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц нарастающим итогом	основной	0	31.12.2018	0,154	0,386	0,617	0,789	0,943	1,063
3.	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек нарастающим итогом	основной	0	31.12.2018	1,569	3,207	4,851	5,904	6,905	7,771
4.	Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. человек нарастающим итогом	основной	0	31.12.2018	8,574	17,662	26,922	35,496	43,727	50,586

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<i>Задача национального проекта: Формирование положительного образа предпринимателя</i>			
1.	<p><i>Результат федерального проекта:</i> разработана и реализована федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей (для каждой целевой группы населения) с целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью и участию в Проекте; – разработка сценария и создание мотивационных аудио и видеороликов для трансляции в федеральных средствах массовой информации; – разработка сценариев телепередач, направленных на популяризацию предпринимательства; – разработка дизайн-макетов материалов наружной рекламы; <p>Разработка комплексного медиаплана продвижения положительного образа предпринимательства, включающего:</p> <ul style="list-style-type: none"> – план продвижения в сети Интернет; – план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации; – план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru; <p><i>Срок:</i> 15.10.2018 - 20.12.2024</p>		

1.1.	<p>В соответствии с мероприятиями, принципами и требованиями федеральной информационной компании разработана и реализована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из целевых групп:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускников и воспитанников детских домов. 	<p>14.01.2019- 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024</p>	<p>1. Региональная информационная компания разработана с учетом следующих принципов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование единого фирменного стиля (брендбука) с другими регионами; - реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на федеральном и региональном уровнях; - реализация единой региональной модели с другими субъектами Российской Федерации; - проведение единовременных активностей с другими субъектами Российской Федерации; <p>2 Сформирован план реализации информационной кампании в Волгоградской области (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампании).</p> <p>Реализована региональная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет», социальных сетях, на портале малого и среднего предпринимательства Волгоградской области, создание специализированных медиа-проектов, с учетом особенностей целевых групп.</p> <p>3 Реализованы социально значимые информационные проекты на тему "Развитие предпринимательства и торговли".</p>
------	---	--	--

Задача национального проекта: Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса

2. *Результат федерального проекта:*
- 1) В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.
- Характеристика результата федерального проекта:*
- Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.
- Основные этапы:
1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;
 2. В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;
 3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;
 4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;
 5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;
 6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества;
 7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);
 8. Реализованы проекты по наставничеству;
 9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.
 10. Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках.
- Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.
- Срок: 02.02.2019 - 20.12.2024

2.1.	<p>В Волгоградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и развитию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, для представителей целевых групп, указанных в п.1.1.</p>	<p>04.02.2019 - 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024</p>	<p>Реализована комплексная программа по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Волгоградской области, включающая</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработку и проведение информационной кампании по популяризации предпринимательства, в соответствии положениями п. 1.1. настоящего Паспорта. 2. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет; 3. Проведены мероприятия, направленные на определение у представителей целевых групп предрасположенностей к предпринимательским, профессиональным навыкам и компетенциям; 4. Проведены обучающие мероприятия, в т.ч. модульные, направленные на развитие предпринимательских, профессиональных и надпрофессиональных навыков и компетенций у представителей целевых групп, проведенные в соответствии с п.2.2; 5. Проведены региональные этапы всероссийских и/или международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.) для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей; 6. Реализованы проекты по наставничеству для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей; 7. Оказаны консультации физическим лицам, а также субъектам малого и среднего предпринимательства 8. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.) для представителей различных целевых групп. 9. Обеспечено участие участников представителей различных целевых групп в межрегиональных, всероссийских и международных конференциях, форумах, конгрессах и других мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 1,063 ед. в 2024 г.</p>
------	---	---	---

	<p><i>Результат федерального проекта:</i> 2) Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп. <i>Характеристика результата федерального проекта:</i> Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы АО "Деловая Среда"; АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); обучающие программы Банка России; Обучающие программы компании «Яндекс»;и др. <i>Срок:</i> 01.03.2019 - 20.12.2019-2024</p>		
2.2.	<p>Организованы и проведены образовательные мероприятия и программы, в т.ч. модульные, направленные на развитие предпринимательских, профессиональных и надпрофессиональных навыков и компетенций у представителей целевых групп, указанных в п.1.1.</p>	<p>04.03.2019 - 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024</p>	<p>Реализовано обучение представителей целевых групп, указанных в п.1.1., в том числе направленное на изучение основ ведения бизнеса, финансовой грамотности и развитие иных предпринимательских, профессиональных и надпрофессиональных навыков и компетенций, позволяющих осуществлять успешную деятельность в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством участия в партнерских обучающих программах, в том числе обучающих программах АО «Деловая Среда»; АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельных обучающих модулях по актуальным для предпринимателей темам) в целях достижения результата, указанного в п.2.1.</p> <p>Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности к 2024 составит суммарно не менее 7,771 человек из целевых групп, указанных в п.1.1.</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Савина Л.М.	председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	Мержоева З.О., заместитель губернатора Волгоградской области	5
2.	Администратор регионального проекта	Канищев С.Н.	заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области начальник управления молодежной политики	Савина Л.М., председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	<i>Участник регионального проекта</i>	Сеидов А.А.	начальник отдела координации молодежных проектов и программ управления молодежной политики комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, секретарь организационного комитета	Канищев С.Н., заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области начальник управления молодежной политики	10
4.	<i>Участник регионального проекта</i>	Железникова К.В.	заместитель начальника отдела реализации основных направлений молодежной политики ГБУ ВО "Центр молодежной политики"	С.Серегина, начальник отдела реализации основных направлений молодежной политики ГБУ ВО "Центр молодежной политики"	35

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Реализация комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и развитию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, для представителей целевых групп					
4.	<i>Участник регионального проекта</i>	Сеидов А.А.	начальник отдела координации молодежных проектов и программ управления молодежной политики комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, секретарь организационного комитета	Канищев С.Н., заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области начальник управления молодежной политики	10
5.	<i>Участник регионального проекта</i>	Железникова К.В.	заместитель начальника отдела реализации основных направлений молодежной политики ГБУ ВО "Центр молодежной политики"	С.Серегина, начальник отдела реализации основных направлений молодежной политики ГБУ ВО "Центр молодежной политики"	65
6.	<i>Участник регионального проекта</i>	Усков Е.В.	Заместитель председателя экономической политики и развития Волгоградской области – начальник управления развития предпринимательства	Г.В.Быкадорова, председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	<i>Участник регионального проекта</i>	Головин В.А.	Заместитель председателя комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области – начальник управления общественных связей	Марченко В.В., председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области	10
8.	<i>Участник регионального проекта</i>	Мананьева Л.Е.	Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Волгоградской области	Локтионов Д.П., председатель комитета по труду и занятости населения Волгоградской области	10
9.	<i>Участник регионального проекта</i>	Новикова И.Г.	Начальник отдела по делам инвалидов и ветеранов комитета социальной защиты населения Волгоградской области	Кагитин А.В., первый заместитель председателя комитета социальной защиты населения Волгоградской области	5
10.	<i>Участник регионального проекта</i>	Панкратов А.Е.	директор ГАУ ВО "Волгоградский областной бизнес-инкубатор"	Быкадорова Г.В. - председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области	10

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	В соответствии с мероприятиями, принципами и требованиями федеральной информационной компании разработана и реализована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из целевых групп	14.01.2019	31.12.2024	С.Н. Канищев		РП
1.1.1.	Осуществление взаимодействия с федеральным проектным офисом.	14.01.2019	01.05.2019	К.В. Железникова	Методические материалы, содержащие все инструменты и пошаговую инструкцию проведения единой информационной кампании, получены.	РП
1.1.2.	Разработка плана реализации информационной кампании в Волгоградской области.	14.01.2019	01.06.2019	К.В. Железникова	План реализации информационной кампании в Волгоградской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампании	
1.1.3.	Разработаны и утверждены планы информационной работы комитета по труду и занятости населения Волгоградской области (далее – Облкомтруд)	15.01.2019	20.01.2019 20.01.2020 20.01.2021 20.01.2022 20.01.2023 20.01.2024	Л.Е. Мананьева	Приказ Облкомтруда, утверждены планы информационной работы Облкомтруда	РП
1.1.4.	Реализован взаимосвязанный комплекс мероприятий информационной кампании на федеральном и региональном уровнях	14.01.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	К.В. Железникова	Отчёт о проведенных мероприятиях. Реализован взаимосвязанный комплекс мероприятий информационной кампании на федеральном и региональном уровнях, включающий продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, созданы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					специализированные медиа-проекты с учетом особенностей целевых групп	
1.1.5.	Проведены мероприятия по информированию населения о возможности организации предпринимательской деятельности при содействии службы занятости и положительных примерах организации безработными гражданами собственного дела	15.01.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Л.Е. Мананьева	Отчёт о размещении о возможности организации предпринимательской деятельности при содействии службы занятости и положительных примерах организации безработными гражданами собственного дела в средствах массовой информации (ежегодно)	РП
1.1.6.	Обеспечение информирования о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на портале малого и среднего предпринимательства Волгоградской области (mspvolga.ru)	14.01.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Е.В.Усков А.Е.Панкратов	Отчет о количестве информационных выпусков (записей, публикаций), а также о количественном охвате проинформированных представителей целевых групп о мерах государственной поддержки МСП на портале МСП	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Волгоградской области (mspvolga.ru), ежегодно	
1.1.7	Оказание информационной поддержки мероприятий регионального проекта "Популяризация предпринимательства"	14.01.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	В.А. Головин	Отчет о количестве информационных выпусков (записей, публикаций), а также о количественном охвате проинформированных представителей целевых групп, качестве и количестве оказанной информационной поддержки мероприятий регионального проекта "Популяризация предпринимательства" через СМИ	РП
1.1.8	Информирование инвалидов о мероприятиях по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и развитию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	14.01.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	И.Г. Новикова	Отчет о количестве информационных выпусков (записей, публикаций), а также о количественном охвате проинформированных представителей целевой группы	РП
1.1.9.	Проведена информационная кампания в Волгоградской области	02.05.2019	20.12.2019 20.12.2020	А.А. Сеидов	Отчёт о достижении установленного	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
			20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024		показателя по количеству участников регионального проекта.	
1.1.	разработана и реализована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства	10.12.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	С.Н. Канищев	Отчет о проведении информационной кампании	РП
2.	В Волгоградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и развитию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, для представителей целевых групп	15.01.2019	31.12.2014	С.Н. Канищев		РП
2.1.1.	Заключение соглашения между Администрацией Волгоградской области и Министерством экономического развития Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации	15.01.2019	15.02.2019	С.Н. Канищев	соглашение с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Заключено	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					соглашение между Администрацией Волгоградской области и Министерством экономического развития Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	
2.1.2.	Разработка и реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет;	04.03.2019	30.11.2019 30.11.2020 30.11.2021 30.11.2021 30.11.2022 30.11.2023 30.11.2024	К.В. Железникова	Аналитический отчет о результатах программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет Результаты: 1) проведены открытые уроки с участием действующих 2) проведен обучающий курс по основам предпринимательской деятельности 3) проведена деловая игра «Ты – предприниматель» 4) проведена тематическая информационно- образовательная смена	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					по предпринимательству	
2.1.3.	Разработка и утверждение контрольных показателей для Государственных казенных учреждений службы занятости населения Волгоградской области (далее – ГКУ ЦЗН) по проведению работы с безработными гражданами в части тестирования по выявлению предпринимательских способностей	15.01.2019	20.01.2019 20.01.2020 20.01.2021 20.01.2022 20.01.2023 20.01.2024	Л.Е. Мананьева	Приказ Облкомтруда, утверждены контрольные показатели для ГКУ ЦЗН по проведению работы с безработными гражданами в части тестирования по выявлению предпринимательских способностей	РП
2.1.4.	ГКУ ЦЗН проведена персональная работа с безработными гражданами в части тестирования по выявлению предпринимательских способностей	15.01.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Л.Е. Мананьева	Отчёт, сводные реестры прошедших тестирование с указанием результатов. Прошли тестирование на выявление способностей к предпринимательской деятельности.	РП
2.1.5.	Разработка и утверждение контрольных показателей для подведомственных учреждений по проведению работы с инвалидами и иными категориями граждан в части тестирования по выявлению предпринимательских способностей	15.01.2019	30.01.2019 30.01.2020 30.01.2021 30.01.2022 30.01.2023	А.В. Кагитин	Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области, утверждены контрольные показатели по проведению работы с	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
			30.01.2024		инвалидами и иными категориями граждан в части тестирования по выявлению предпринимательских способностей	
2.1.6.	Проведена персональная работа с инвалидами и иными категориями граждан в части тестирования по выявлению предпринимательских способностей	15.01.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	А.В. Кагитин	Отчёт, сводные реестры прошедших тестирование с указанием результатов.	РП
2.1.7.	Разработаны и проведены мероприятия, направленные на определение у представителей целевых групп предрасположенностей к предпринимательским, профессиональным навыкам и компетенциям.	04.03.2019	30.11.2019 30.11.2020 30.11.2021 30.11.2021 30.11.2022 30.11.2023 30.11.2024	К.В. Железникова	Реестр мероприятий, направленных на определение предрасположенностей к предпринимательским, профессиональным навыкам и компетенциям. У представителей целевых групп определены предрасположенности к предпринимательским, профессиональным навыкам и компетенциям благодаря реализации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					- массового тестирования; - деловых игр; -собеседований; - оценочных мероприятий; - иных видов отбора	
2.1.8.	Проведены обучающие мероприятия, в т.ч. модульные, направленные на развитие предпринимательских, профессиональных и надпрофессиональных навыков и компетенций у инвалидов и иных групп	04.03.2019	30.11.2019 30.11.2020 30.11.2021 30.11.2021 30.11.2022 30.11.2023 30.11.2024	А.В. Кагитин	Реестр обучающих мероприятий, реестр участников обучающих мероприятий. Сформированы группы участников образовательных программ, собранные по уровню подготовки (для начинающих и для действующих предпринимателей), а также по целевым группам	РП
2.1.9	Организованы обучающие мероприятия, в т.ч. модульные, направленные на развитие предпринимательских, профессиональных и надпрофессиональных навыков и компетенций у представителей целевых групп	04.03.2019	30.11.2019 30.11.2020 30.11.2021 30.11.2021 30.11.2022	С.Н. Канищев	Реестр обучающих мероприятий, реестр участников обучающих мероприятий.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
			30.11.2023 30.11.2024		Сформированы группы участников образовательных программ, собранные по уровню подготовки (для начинающих и для действующих предпринимателей), а также по целевым группам	
2.1.10.	Проведение региональных этапов всероссийских и/или международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.) для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей.	04.03.2019	30.11.2019- 30.11.2020 30.11.2021 30.11.2021 30.11.2022 30.11.2023 30.11.2024	С.Н. Канищев	Приказы и положения о проведении мероприятий Результаты: 1) Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» 2) Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект»; 3) Проведен тематический форум/конгресс по предпринимательству	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					и иные проекты и мероприятия.	
2.1.11.	Реализованы проекты по наставничеству для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей	04.03.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	А.А. Сеидов	Список участников проектов по наставничеству, содержательный отчет о проведенных мероприятиях в рамках проектов по наставничеству Результаты: 1) Сформированы пары наставник-наставляемый(потенциальный или созданный не ранее 2014 года субъект МСП) 2) Проведены дополнительные мероприятия по формированию поддерживающей среды	РП
2.1.12.	Оказаны консультации физическим лицам, а также субъектам малого и среднего предпринимательства	04.03.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	К.В. Железникова	Журнал регистрации обращений Организована "горячая линия" по вопросам поддержки начинающих и действующих	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					предпринимателей, оказаны индивидуальные и групповые справочные и документальные консультации в очном и заочном форматах.	
2.1.13.	Проведены публичные мероприятия для представителей различных целевых групп.	04.03.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	К.В. Железникова	Список участников мероприятий с указанием дат и названий мероприятий. Организованы профильные научно-практические конференции по предпринимательству, а также бизнес-weekend.	<i>РП</i>
2.1.14.	Обеспечено участие представителей Волгоградской области из числа различных целевых групп в межрегиональных, всероссийских и международных конференциях, форумах, конгрессах и других мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства.	04.03.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	К.В. Железникова	Список участников с указанием дат и названий посещенных мероприятий.	<i>РП</i>
2.1.	Реализована комплексная программа по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Волгоградской области	04.03.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022	Л.М.Савина	Реестр вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта	<i>КП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
			20.12.2023 20.12.2024		"Популяризация предпринимательства" с приложением выписок из ЕГРЮЛ Достигнут плановый показатель	
2.2.1.	Организованы и проведены образовательные мероприятия и программы, в т.ч. модульные, направленные на развитие предпринимательских, профессиональных и надпрофессиональных навыков и компетенций у представителей целевых групп	04.03.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	К.В. Железникова	Список организованных образовательных мероприятий и программ с указанием количества участников и перечислением сформированных навыков и компетенций. Организовано обучение представителей целевых групп, в том числе направленное на изучение основ ведения бизнеса, финансовой грамотности и развитие иных предпринимательских, профессиональных и надпрофессиональных навыков и компетенций, позволяющих	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					осуществлять успешную деятельность в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством участия в партнерских обучающих программах в целях достижения результата	
2.2.2.	Совместно реализованы обучающие программы, в том числе партнерские (АО «Деловая Среда»; АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам) на территории Волгоградской области	14.01.2019	20.12.2024	Е.В. Усков А.Е.Панкратов	Программы проведения занятий в рамках обучающих программ, списки участников, копии подтверждающих документов о прохождении обучающей программы.	РП
2.2.	Реализовано обучение представителей целевых групп, в том числе направленное на изучение основ ведения бизнеса, финансовой грамотности и развитие иных предпринимательских, профессиональных и надпрофессиональных навыков и компетенций, позволяющих осуществлять успешную деятельность в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством участия в партнерских обучающих программах в целях достижения результата	04.03.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Савина Л.М.	Единый реестр обученных лиц и субъектов МСП. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности соответствует плановым	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					показателям.	

Условные обозначения и сокращения:

1. КП - куратор регионального проекта;
2. РП - руководитель регионального проекта;